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ACOMPANHAMENTO

LICITAÇÕES



De maio a 

agosto de 2019

uO Observatório Social acompanhou 

166 licitações :

u- PREFEITURA MUNICIPAL: 108 PREGÕES, 

7 TOMADAS DE PREÇO 

E 24 CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS;

u- CÂMARA MUNICIPAL:2 PREGÕES E 1 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA;

u- FOZ TRANS:4 PREGÕES;

u- FOZHABITA: 1 PREGÃO E 1 TOMADA DE 

PREÇOS;

u- FUNDAÇÃO CULTURAL: 7 PREGÕES;

u- HOSPITAL MUNICIPAL: 11 PREGÕES;



uCONTRATAÇÃO DIRETA

u PMFI: 74 DISPENSAS E 64 INEXIGIBILIDADES;

u CMFI: 18 DISPENSAS E 5 INEXIGIBILIDADE;

u FOZHABITA: 6 DISPENSAS;

u FOZTRANS: 2 DISPENSAS;

u FUNDAÇÃO CULTURAL: 2 DISPENSAS E 
12 INEXIGIBILIDADES;



Gastos com licitação 

entre maio a agosto de 2019

MODALIDADE VALOR

PREGÃO R$ 51.207.012,87

CONCORRÊNCIA PÚBLICA R$ 29.655.554,17

TOMADA DE PREÇOS R$ 2.279.056,50

DISPENSAS R$ 3.548.303,38

INEXIGIBILIDADES R$ 12.769.124,03

PREFEITURA

OBS: Os valores dos Pregões, Concorrências Públicas e Tomadas de Preços

foram utilizados valores máximos dos editais, ou seja, valores que a Prefeitura

estaria disposta a pagar, visto que não foram todos os processos homologados

ainda.



Gastos com licitação 

entre maio a agosto de 2019

MODALIDADE VALOR

PREGÃO R$ 756.375,50

DISPENSAS R$ 17.367,00

INEXIGIBILIDADES R$ 1.356.002,00

FUNDAÇÃO CULTURAL



Gastos com licitação 

entre maio a agosto de 2019

MODALIDADE VALOR

PREGÃO R$ 643.694,84

DISPENSAS R$ 255.146,90

FOZ TRANS



Gastos com licitação 

entre maio a agosto de 2019

MODALIDADE VALOR

PREGÃO R$ 105.011,80

TOMADA DE PREÇOS R$ 236.124,00

DISPENSAS R$ 27.233,24

FOZ HABITA



Gastos com licitação 

entre maio a agosto de 2019

MODALIDADE VALOR

PREGÃO R$ 17.870.358,12

HOSPITAL MUNICIPAL



Gastos com licitação 

entre maio a agosto de 2019

MODALIDADE VALOR

PREGÃO R$ 140.795,23

CONCORRÊNCIA PÚBLICA R$ 700.000,00

DISPENSAS R$ 44.882,55

INEXIGIBILIDADES R$ 55.279,96

CÂMARA MUNICIPAL



ACOMPANHAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL



MATÉRIAS LEGISLATIVAS ENTRE MAIO 

AAGOSTO DE 2019

u REQUERIMENTO: 176 matérias;

u INDICAÇÃO: 458 matérias;

u MOÇÃO: 13 matérias;

u PROJETOSDELEI: 64 matérias;



GRUPODE TRABALHO ð

MONITORAMENTO DE OBRAS

Em outubro de 2017 o OSFI constituiu um Grupo
de Trabalhopara fazero acompanhamentoem algumas
obrasqueestãosendorealizadasno MunicípiodeFozdo
Iguaçu. Esseacompanhamentose inicia no momento
da publicação dos Editais de Licitação, e tem
prosseguimentopor meio de avaliaçãodos contratos,e
no acompanhamento das obras com visitas
técnicasperiódicas.
O objetivo das visitas é acompanhar o andamento
das obras no que se refere a cumprimento dos
cronogramas,qualidade dos materiais e mão de obra
aplicados,seestãosendoexecutadosde acordocom os
projetos e especificaçõestécnicas,e dentro dos valores
estabelecidosno contrato.



uObras em Observação:

u Entre os meses de maio a agosto o grupo de obras acompanhou algumas obras,

dentre elas: Os CMEI'sJardim Buenos Aires, Celeste Sottomaior, Jardim Almada, Rosa

Cirilo Castro e Moraci Favassa, o Centro de Apoio Psicosocial III (CAPS III),

acompanhamento da Iluminação Pública, e mais rescentemente acompanhamento em

algumasobras de drenagens no município;



RELATÓRIOS

Analisando essasobras atráves das planilhas de acompanhamento do grupo, foram

encontrados algumas divirgências entre os valores das planilhas do contrato e das

planilhas de medição. O Observatório oficiou a prefeitura pedindo esclarecimentos

quanto a estasdivirgências, bem como as planilhas de medição das referidas obras.
Foi marcada algumas reuniões entre o grupo de obras do Observatório e a

Secretaria de obras da Prefeitura para esclarecimentos e conserto dos valores nas

planilhas.



CONSTATAÇÕES

Nas visitas realizadas pelo grupo às obras e nas análises das medições pode-se constatar as 

seguintes divergências nos valores:

ü CMEI JARDIM BUENOS AIRES:

Valor da planilha contratal: R$ 2.544.113,08

Valor na planilha de medição: R$ 2.456.396,20
Diferença entre os valores: R$ 87.716,88

ü CMEI ROSA CIRILO CASTRO:

Valor da planilha contratual: R$ 2.515.218,46
Valor na planilha de medição: R$ 2.515.281,77

Diferença entre os valores: R$ 63,31

Encaminhado ofício ao secretário de obras constando as diferenças, o Observatório solicitou 

esclarecimentos.

Realizada reunião com a secretaria de obras foram corrigidos os valores para pagamento às empresas.



Cobrança em relação a erros em 

obras

O Observatório Social encaminhou ofício nº 020/2019 cobrando solução aos seguintes erros recorrentes nas 

obras analisadas:

Á Erros em medições
Á Erros em emissão de faturas

Á Divergências entre planilhas

Á Somatória das medições incorretas

Á Emissão de nota fiscal sem a contrapartida do serviço

Á Divergência entre planilhas de preços do edital e a tabela SINAPI
Á Execução de serviços sem o respaldo contratual (aditivos)

Á Falta de detalhamento dos aditivos

Á Falta de providências para recuperação de obras em atraso

Após reuniões com o ente público ficou acordado que os erros seriam reparados, porém, foram 

atendidos de forma pontual, ocorrendo os mesmos erros nas obras futuras, ou seja, NÃOse obteve 

resposta com relação às melhorias solicitadas.



ATRASO NAS 

OBRAS

uAtravés do ofício 021/2019, 

encaminhado ao Prefeito do Município e 

a Câmara de Vereadores de Foz, o 

Observatório cobrou medidas urgentes 
para conclusão das obras em atraso 

significativo dos 04 (quatro) CMEIS em 

execução na cidade, visando o início do 

ano letivo.



1) CMEI ðCELESTE SOTTOMAIOR:

Assinatura do contrato: 04/12/18

Previsão de conclusão: 04/10/19
Valor: R$ 2.667.364,64

Empresa: JCM Construtora de Obras Ltda ðME

A obra foi iniciada apenas em abril de 2019. O atraso de 4 meses foi ocasionado pela demora da Prefeitura em 

executar os serviços de limpeza e regularização do terreno, segundo a empresa.

Avanço Físico da obra em 30/06/2019: 14,39%

Avanço Físico da obra segundo cronograma contratual em 30/06/2019 deveria estar com: 73,80%

Considerando o atraso de 4 meses:
Avanço Físico da obra deveria estar em 32,22%

ATRASO NAS OBRAS



ATRASO NAS OBRAS

2) CMEI ðJARDIM BUENOS AIRES:

Assinatura do contrato: 04/12/18

Previsão de conclusão: 04/10/19
Valor: R$ 2.554.113,07

Empresa: Prado e Pado Ltda EPP.

A obra foi iniciada em meados de janeiro de 2019. Havendo poucos profissionais trabalhando e em ritmo muito 

abaixo do necessário para atendimento dos prazos contratuais. Segundo a empresa, houve problemas técnicos 
em função da qualidade do solo, necessitando de novo projeto, acarretando atraso de 2 meses

Avanço Físico da obra em 30/06/2019: 23,90%

Avanço Físico da obra segundo cronograma contratual em 30/06/2019 deveria estar com: 72,78%



ATRASO NAS OBRAS

3) CMEI ðROSA CIRIO DE CASTRO

Assinatura do contrato: 04/12/18

Previsão de conclusão: 04/10/19
Valor: R$ 2.515.218,46

Empresa: Prado e Pado Ltda EPP.

A obra também foi iniciada em meados de janeiro de 2019. Havendo poucos profissionais trabalhando e em ritmo 

muito abaixo do necessário para atendimento dos prazos contratuais. Segundo a empresa, também houve 
problemas técnicos em função da qualidade do solo, necessitando de novo projeto, acarretando atraso de 2 

meses

Avanço Físico da obra em 30/06/2019: 18,03%

Avanço Físico da obra segundo cronograma contratual em 30/06/2019 deveria estar com: 74,28%



ATRASO NAS OBRAS

4) CMEI ðJARDIM ALMADA

Assinatura do contrato: 04/12/18

Previsão de conclusão: 04/10/19
Valor: R$ 2.674.665,99

Empresa: MPB Construção Civil Ltda - ME.

A obra foi iniciada ainda no mês de dezembro de 2018 em ritmo lento. Porém, em janeiro de 2019 as atividades 

foram normalizadas.
Apesar de ser a obra que apresenta maior evolução, também consta atraso em relação ao cronograma físico.

Avanço Físico da obra em 30/06/2019: 42,63%

Avanço Físico da obra segundo cronograma contratual em 30/06/2019 deveria estar com: 79,56%



ATRASO NAS OBRAS

Os apontamentos feitos não foram 

atendidos, culminando em atrasos nas 

obras, levando à não execução das mesmas 

nos prazos contratuais, ocasionando 

prejuízo para o início do seguinte ano 

letivo.



CMEI CELESTE 

SOTTOMAIOR

CMEI JARDIM BUENOS 

AIRES

CMEI ROSA CIRILO 

CASTRO

CMEI JARDIM ALMADA



Frota de veículos
O Observatório Social do Brasil ðFoz do

Iguaçu, através de seus voluntários está

realizando um projeto para averiguar a

situação da frota de veículos do município
de Foz do Iguaçu, através de visitas "in loco"

e preenchimento de check list . Tendo sido

feita solicitação de relatório da frota para

todas as secretarias do município.


