




Observatório
SOCIAL DO BRASIL
FOZ DO IGUAÇU | PR

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE FOZ DO IGUAÇU

2º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2019

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA



- Licitações
- Cargos em Comissão
- Convênios
- Obras
- Processos
- Estoques
- Câmara Municipal

1- Gestão Pública

2- Educação Fiscal

- Palestras
- Concurso de Redação
- Semana da Cidadania
- Feirão do Imposto
- Teatro / fantoches
- Parcerias institucionais

- Portais da Transparência
- Capacitação dos Conselhos
- Indicadores da Gestão Pública
- Relatórios Quadrimestrais

4- Transparência

3- Ambiente de Negócios

- Capacitação das MPEs para que participem das licitações
- Divulgação das licitações
- Cadastro gratuito para empresas

ACOMPANHAMENTO LICITAÇÕES

De maio a agosto de 2019

▶ O Observatório Social acompanhou 166 licitações :

▶ - **PREFEITURA MUNICIPAL:** 108 PREGÕES, 7 TOMADAS DE PREÇO E 24 CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS;

▶ - **CÂMARA MUNICIPAL:** 2 PREGÕES E 1 CONCORRÊNCIA PÚBLICA;

▶ - **FOZ TRANS:** 4 PREGÕES;

▶ - **FOZHABITA:** 1 PREGÃO E 1 TOMADA DE PREÇOS;

▶ - **FUNDAÇÃO CULTURAL:** 7 PREGÕES;

▶ - **HOSPITAL MUNICIPAL:** 11 PREGÕES;

▶ CONTRATAÇÃO DIRETA

- ▶ PMFI: 74 DISPENSAS E 64 INEXIGIBILIDADES;
- ▶ CMFI: 18 DISPENSAS E 5 INEXIGIBILIDADE;
- ▶ FOZHABITA: 6 DISPENSAS;
- ▶ FOZTRANS: 2 DISPENSAS;
- ▶ FUNDAÇÃO CULTURAL: 2 DISPENSAS E 12 INEXIGIBILIDADES;

Gastos com licitação entre maio a agosto de 2019

PREFEITURA

MODALIDADE	VALOR
PREGÃO	R\$ 51.207.012,87
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	R\$ 29.655.554,17
TOMADA DE PREÇOS	R\$ 2.279.056,50
DISPENSAS	R\$ 3.548.303,38
INEXIGIBILIDADES	R\$ 12.769.124,03

OBS: Os valores dos Pregões, Concorrências Públicas e Tomadas de Preços foram utilizados valores máximos dos editais, ou seja, valores que a Prefeitura estaria disposta a pagar, visto que não foram todos os processos homologados ainda.

Gastos com licitação entre maio a agosto de 2019

FUNDAÇÃO CULTURAL

MODALIDADE	VALOR
PREGÃO	R\$ 756.375,50
DISPENSAS	R\$ 17.367,00
INEXIGIBILIDADES	R\$ 1.356.002,00

Gastos com licitação entre maio a agosto de 2019

FOZ TRANS

MODALIDADE	VALOR
PREGÃO	R\$ 643.694,84
DISPENSAS	R\$ 255.146,90

Gastos com licitação entre maio a agosto de 2019

FOZ HABITA

MODALIDADE	VALOR
PREGÃO	R\$ 105.011,80
TOMADA DE PREÇOS	R\$ 236.124,00
DISPENSAS	R\$ 27.233,24

Gastos com licitação entre maio a agosto de 2019

HOSPITAL MUNICIPAL

MODALIDADE	VALOR
PREGÃO	R\$ 17.870.358,12

Gastos com licitação entre maio a agosto de 2019

CÂMARA MUNICIPAL

MODALIDADE	VALOR
PREGÃO	R\$ 140.795,23
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	R\$ 700.000,00
DISPENSAS	R\$ 44.882,55
INEXIGIBILIDADES	R\$ 55.279,96

ACOMPANHAMENTO CÂMARA MUNICIPAL

MATÉRIAS LEGISLATIVAS ENTRE MAIO A AGOSTO DE 2019

- ▶ REQUERIMENTO: 176 matérias;
- ▶ INDICAÇÃO: 458 matérias;
- ▶ MOÇÃO: 13 matérias;
- ▶ PROJETOS DE LEI: 64 matérias;



GRUPO DE TRABALHO - MONITORAMENTO DE OBRAS

Em outubro de 2017 o OSFI constituiu um Grupo de Trabalho para fazer o acompanhamento em algumas obras que estão sendo realizadas no Município de Foz do Iguaçu. Esse acompanhamento se inicia no momento da publicação dos Editais de Licitação, e tem prosseguimento por meio de avaliação dos contratos, e no acompanhamento das obras com visitas técnicas periódicas.

O objetivo das visitas é acompanhar o andamento das obras no que se refere a cumprimento dos cronogramas, qualidade dos materiais e mão de obra aplicados, se estão sendo executados de acordo com os projetos e especificações técnicas, e dentro dos valores estabelecidos no contrato.

► Obras em Observação:

► Entre os meses de maio a agosto o grupo de obras acompanhou algumas obras, dentre elas: Os CMEI's Jardim Buenos Aires, Celeste Sottomaior, Jardim Almada, Rosa Cirilo Castro e Moraci Favassa, o Centro de Apoio Psicossocial III (CAPS III), acompanhamento da Iluminação Pública, e mais recentemente acompanhamento em algumas obras de drenagens no município;

RELATÓRIOS

Analizando essas obras através das planilhas de acompanhamento do grupo, foram encontrados algumas divergências entre os valores das planilhas do contrato e das planilhas de medição. O Observatório oficiou a prefeitura pedindo esclarecimentos quanto a estas divergências, bem como as planilhas de medição das referidas obras. Foi marcada algumas reuniões entre o grupo de obras do Observatório e a Secretaria de obras da Prefeitura para esclarecimentos e conserto dos valores nas planilhas.

CONSTATAÇÕES

Nas visitas realizadas pelo grupo às obras e nas análises das medições pode-se constatar as seguintes divergências nos valores:

➤ **CMEI JARDIM BUENOS AIRES:**

Valor da planilha contratual: R\$ 2.544.113,08
Valor na planilha de medição: R\$ 2.456.396,20
Diferença entre os valores: R\$ 87.716,88

➤ **CMEI ROSA CIRILO CASTRO:**

Valor da planilha contratual: R\$ 2.515.218,46
Valor na planilha de medição: R\$ 2.515.281,77
Diferença entre os valores: R\$ 63,31

Encaminhado ofício ao secretário de obras constando as diferenças, o Observatório solicitou esclarecimentos.

Realizada reunião com a secretaria de obras foram corrigidos os valores para pagamento às empresas.

Cobrança em relação a erros em obras

O Observatório Social encaminhou ofício nº 020/2019 cobrando solução aos seguintes erros recorrentes nas obras analisadas:

- Erros em medições
- Erros em emissão de faturas
- Divergências entre planilhas
- Somatória das medições incorretas
- Emissão de nota fiscal sem a contrapartida do serviço
- Divergência entre planilhas de preços do edital e a tabela SINAPI
- Execução de serviços sem o respaldo contratual (aditivos)
- Falta de detalhamento dos aditivos
- Falta de providências para recuperação de obras em atraso

Após reuniões com o ente público ficou acordado que os erros seriam reparados, porém, foram atendidos de forma pontual, ocorrendo os mesmos erros nas obras futuras, ou seja, **NÃO** se obteve resposta com relação às melhorias solicitadas.

ATRASO NAS OBRAS

► Através do ofício 021/2019, encaminhado ao Prefeito do Município e a Câmara de Vereadores de Foz, o Observatório cobrou medidas urgentes para conclusão das obras em atraso significativo dos 04 (quatro) CMEIS em execução na cidade, visando o início do ano letivo.

ATRASO NAS OBRAS

1) CMEI - CELESTE SOTTOMAIOR:

Assinatura do contrato: 04/12/18

Previsão de conclusão: 04/10/19

Valor: R\$ 2.667.364,64

Empresa: JCM Construtora de Obras Ltda - ME

A obra foi iniciada apenas em abril de 2019. O atraso de 4 meses foi ocasionado pela demora da Prefeitura em executar os serviços de limpeza e regularização do terreno, segundo a empresa.

Avanço Físico da obra em **30/06/2019: 14,39%**

Avanço Físico da obra segundo cronograma contratual em **30/06/2019** deveria estar com: **73,80%**

Considerando o atraso de 4 meses:

Avanço Físico da obra deveria estar em **32,22%**

ATRASSO NAS OBRAS

2) CMEI - JARDIM BUENOS AIRES:

Assinatura do contrato: 04/12/18

Previsão de conclusão: 04/10/19

Valor: R\$ 2.554.113,07

Empresa: Prado e Pado Ltda EPP.

A obra foi iniciada em meados de janeiro de 2019. Havendo poucos profissionais trabalhando e em ritmo muito abaixo do necessário para atendimento dos prazos contratuais. Segundo a empresa, houve problemas técnicos em função da qualidade do solo, necessitando de novo projeto, acarretando atraso de 2 meses

Avanço Físico da obra em 30/06/2019: 23,90%

Avanço Físico da obra segundo cronograma contratual em 30/06/2019 deveria estar com: 72,78%

ATRASSO NAS OBRAS

3) CMEI - ROSA CIRIO DE CASTRO

Assinatura do contrato: 04/12/18

Previsão de conclusão: 04/10/19

Valor: R\$ 2.515.218,46

Empresa: Prado e Pado Ltda EPP.

A obra também foi iniciada em meados de janeiro de 2019. Havendo poucos profissionais trabalhando e em ritmo muito abaixo do necessário para atendimento dos prazos contratuais. Segundo a empresa, também houve problemas técnicos em função da qualidade do solo, necessitando de novo projeto, acarretando atraso de 2 meses

Avanço Físico da obra em 30/06/2019: 18,03%

Avanço Físico da obra segundo cronograma contratual em 30/06/2019 deveria estar com: 74,28%

ATRASO NAS OBRAS

4) CMEI - JARDIM ALMADA

Assinatura do contrato: 04/12/18

Previsão de conclusão: 04/10/19

Valor: R\$ 2.674.665,99

Empresa: MPB Construção Civil Ltda - ME.

A obra foi iniciada ainda no mês de dezembro de 2018 em ritmo lento. Porém, em janeiro de 2019 as atividades foram normalizadas.

Apesar de ser a obra que apresenta maior evolução, também consta atraso em relação ao cronograma físico.

Avanço Físico da obra em 30/06/2019: 42,63%

Avanço Físico da obra segundo cronograma contratual em 30/06/2019 deveria estar com: 79,56%

ATRASO NAS OBRAS

Os apontamentos feitos não foram atendidos, culminando em atrasos nas obras, levando à não execução das mesmas nos prazos contratuais, ocasionando prejuízo para o início do seguinte ano letivo.

CMEI JARDIM BUENOS AIRES



CMEI CELESTE SOTTOMAIOR

CMEI ROSA CIRILO CASTRO



CMEI JARDIM ALMADA



Frota de veículos

O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu, através de seus voluntários está realizando um projeto para averiguar a situação da frota de veículos do município de Foz do Iguaçu, através de visitas "in loco" e preenchimento de *check list*. Tendo sido feita solicitação de relatório da frota para todas as secretarias do município.



SOMOS TODOS CIDADÃOS

TRANSFORME
SUA INDIGNAÇÃO
EM ATITUDE



LANÇAMENTO CARTILHA EDUCATIVA: "SOMOS TODOS CIDADÃOS"

Solicitada apresentação da
cartilha nas escolas
estaduais através do ofício
022/2019.

PATROCÍNIO
PARQUE DAS
AVES

APOIO
 **Sicredi**

 **Mediterranean**
MARKETING & PROPAGANDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 017/2018 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

► Acompanhamos a licitação desde sua publicação e, por ocasião do edital, enviamos um ofício ao ente público questionando algumas exigências que poderiam limitar a participação de empresas, considerando o pequeno número de empresas com essa qualificação em Foz do Iguaçu e região, comprometendo assim a competitividade da licitação e aumento do valor da contratação.

► Participamos de reuniões e a diretoria de Iluminação Pública analisou nosso ofício, atendendo em parte nossas sugestões.

► No certame haviam 6 empresas participando, 5 foram desclassificadas e apenas 1 atendeu aos requisitos (não analisamos a documentação da vencedora).

► Neste sentido, o que havíamos previsto se concretizou, pouca participação e valor elevado da contratação. O valor máximo da licitação era de R\$ 12.215.707,53, sendo licitado por R\$ 10.325.990,94.



INEXIGIBILIDADE 012/2019 DA FUNDAÇÃO CULTURAL

Na rotina de acompanhamento das compras públicas o Observatório Social tomou conhecimento da contratação de prestação de serviços de curadoria, assessoria de produção e logística para escolha, contato, contratação e acompanhamento de 30 autores/escritores para a 15ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu e 2º Festival Literário de Foz do Iguaçu. A contratada ficaria responsável pelo pagamento de cachês, compras de passagens aéreas, deslocamento na cidade de origem, hospedagem e alimentação do curador, da equipe de assistência/produção e de todos(as) autores (as) e/ou escritores (as) contratados (as) por ela, no valor de **R\$ 255.000,00** (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) tendo sido contratada a empresa EDITORA LETRAS & LIVROS LTDA, CNPJ 03.797.664/0001-11.

A contratação não poderia acontecer pois, de acordo com a Lei 8.666/1993, artigo 25, inciso I, um dos requisitos para contratação por inexigibilidade é de que não haja outra empresa capaz de oferecer os mesmos serviços.

O Observatório Social oficiou o Ministério Público e Tribunal de Contas. O Ministério Público pediu a suspensão da Feira do Livro.

MENU G1

OESTE E SUDOESTE RPC

Q BUSCAR

Ministério Público recomenda a suspensão da Feira do Livro de Foz do Iguaçu

Promotoria alega que inexigibilidade de licitação para contratação da empresa responsável por parte da logística do evento é irregular; evento está marcado para entre os dias 5 e 13 de setembro.

Por G1 PR e RPC Foz do Iguaçu
21/08/2019 12h04 - Atualizado há 2 meses



▶ Foz do Iguaçu venceu o 2º Concurso Nacional de Boas Práticas do Observatório Social Brasil. O resultado foi anunciado, durante o 10º ENOS (Encontro Nacional dos Observatórios Sociais) e 3º Congresso Pacto pelo Brasil, realizados em Curitiba.

▶ A cidade foi vitoriosa na disputa com o projeto “Foco na Obra”, que consiste na criação de um grupo de trabalho para acompanhar construções contratadas pela Prefeitura de Foz do Iguaçu.

▶ O GT acompanha todas as fases do serviço, desde a licitação, valores, execução técnica e cronograma até a entrega.

▶ Foz concorreu com outras 30 cidades de diferentes estados na divulgação de ações e projetos realizados país afora.

▶ O concurso foi realizado por meio de votação popular em vídeos publicados no canal do Observatório Social do Brasil no YouTube. O vídeo de Foz ficou em primeiro lugar, com 1.527 curtidas e 7.132 visualizações. Florianópolis terminou na segunda colocação, com 1.339 likes e 4.232 visualizações. Em terceiro se posicionou Sete Lagoas (MG), com 736 curtidas e 3.026 visualizações.



2º CONCURSO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL



OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - FOZ DO IGUAÇU PARTICIPA DO 10º ENOS (ENCONTRO NACIONAL DOS OBSERVATÓRIOS SOCIAIS)

► Com foco na prevenção à corrupção, evento aconteceu no dia 25 de agosto, no Centro de Eventos do Sistema FIEP, em Curitiba e uniu dirigentes, técnicos e voluntários dos OSs locais para discutir estratégias de expansão do Sistema OSB, disseminar as boas práticas e aperfeiçoar a metodologia.

Participação do Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu no 3º Congresso Pacto pelo Brasil


► A participação da sociedade na prevenção e no enfrentamento à corrupção foi o discurso mais protagonizado no 3º Congresso Pacto Pelo Brasil. Com o tema “Práticas Honestas na Relação Público-Privada”, o evento foi realizado pelo Observatório Social do Brasil (OSB) entre 26 e 28 de agosto, no Centro de Eventos do Sistema FIEP, em Curitiba.

► Essa edição reuniu representantes de mais de 100 Observatórios Sociais, cuja rede já abrange quase 150 municípios em 17 estados brasileiros, além de inúmeras lideranças nacionais, especialistas no combate a corrupção e autoridades, sobretudo dos órgãos oficiais de controle, resultando em representação de todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal.

► Considerando as transmissões ao vivo, pelo canal do Youtube do OSB e o Facebook, mais de 10 mil pessoas prestigiaram o evento, que contou com mais de 50 palestrantes, 8 painéis temáticos, 2 palestras magnas e 15 workshops, dos quais alguns deverão compor o catálogo de cursos da Escola da Cidadania do Observatório Social do Brasil. Além disso, atividades paralelas aconteceram durante os 3 dias de Congresso com estandes, exposição de fotos e “Feira da cidadania” com exposição das boas práticas dos observatórios sociais.



Patrocínio:



Institucional:



Apoio Estratégico:



Realiza



PALESTRA SURPRESA

► O Procurador Federal da República, Deltan Dallagnol, palestrou no 10º ENOS sobre o propósito das organizações na prevenção da corrupção e deu exemplos de como esse problema impacta na vida dos brasileiros. “Existe um círculo vicioso entre a corrupção e o sistema político que se autoperpetua. Eu não estou demonizando o sistema político, pois a única forma de a gente vencer esse problema de forma ampla é por meio de reformas legais que só por ali podem passar. Agora, quando a gente olha tudo isso, os efeitos são catastróficos. É o que traz vocês aqui”, afirma.

► Segundo Dallagnol, muitos dos efeitos da corrupção acabam sendo vistos no dia a dia dos próprios voluntários que participam do Sistema OSB. “Você vê uma pessoa que sofre um acidente, vai ao hospital e não tem o equipamento para fazer um diagnóstico, pessoas trafegando por estradas não duplicadas em razão de pagamento de propinas, daí essa pessoa sofre um acidente e um caminhão ceifa a vida de toda sua família. A corrupção é incompatível com o desenvolvimento econômico e social. Gráficos mostram que quanto maior a corrupção, pior o desenvolvimento. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós lutamos. É por vida, por compaixão, é por amor, por propósito”, destacou o procurador.



Primeira egressa do curso de Administração Pública e Políticas Públicas da UNILA apresenta TCC sobre o controle social e as ações do Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu

► A aluna recém-formada da primeira turma de Administração Pública e Políticas Públicas da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Rafaela Marçal Buono, apresentou na tarde do dia 11/07, no Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), seu Trabalho de Conclusão de Curso com o tema: **CONTROLE SOCIAL: AS AÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL EM FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ/BRASIL.**





OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - FOZ DO IGUAÇU ESTÁ DE CASA NOVA

- ▶ O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu está em novo endereço na Rua Padre Montoya, 490, no Centro Integrado de Desenvolvimento (CID) - nova sede da ACIFI.
- ▶ A Inauguração da nova sede da ACIFI marca o início de um ciclo promissor para Foz do Iguaçu e região. O evento reuniu mais de 1.500 pessoas, em sua maioria empresários, dirigentes de entidades e lideranças políticas. União da sociedade civil, desafios para os próximos anos, homenagens e agradecimentos marcaram a solenidade.

COMO FAZER PARTE

- ✓ Preencher Ficha de Voluntariado e cópia RG.
- ✓ Não ser filiado a Partido Político (Título de Eleitor).
- ✓ Ter vontade de estudar e participar da vida pública.

Hoje o OSFI tem 57 voluntários

SOU voluntário pela TRANSPARÊNCIA



Venha você também dedicar um pouco do seu tempo e conhecimento para colaborar com uma Foz do Iguaçu mais transparente e justa para todos! **Clique aqui e saiba mais!**


Observatório
SOCIAL DE FOZ DO IGUAÇU



FALE CONOSCO



/OSDEFOZ



(45) 3198-9185



(45) 99853-1081



fozdoiguacu@osbrasil.org.br



observatoriosocialdefoz



RUA PADRE MONTOYA, 490 – Centro Integrado de Desenvolvimento Regional (CID) - ACIFI



Observatório

SOCIAL DO BRASIL

FOZ DO IGUAÇU | PR

OBRIGADO!