

**Terceiro Relatório**  
**Quadrimestral de Atividades**  
**do Observatório Social do**  
**Brasil - Morro da Fumaça**

(setembro/ outubro/ novembro/ dezembro de 2018)



**Observatório**  
SOCIAL DO BRASIL  

---

**MORRO DA FUMAÇA - SC**

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	1
1.1	TCU CONTRATOS	1
1.2	ESTUDO DAS CASAS LOCADAS	2
1.3	ESTUDO GASTOS DA PREFEITURA COM INFORMÁTICA	2
1.4	ANÁLISE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	3
1.5	LICITAÇÕES	4
<b>2</b>	<b>CÂMARA DO PODER LEGISLATIVO</b>	6
2.1	MONITILEGIS	6
2.2	MONITORAMENTO DOS GASTOS	6
2.3	DEVOLUÇÃO DOS VALORES	8
2.4	ESTUDO DOS TRIÊNIOS	8
2.5	FISCAIS DE PROVA	9
<b>3</b>	<b>SANEAMENTO</b>	9
<b>4</b>	<b>CÂMARA DE EDUCAÇÃO</b>	10
4.1	OBSERVATÓRIO MIRIM	10
4.2	INDICADORES DA EDUCAÇÃO	10
<b>5</b>	<b>PROJETOS DE EXTENSÃO</b>	12
5.1	CIDADANIA VERDE	12
5.2	OBSERVATÓRIO ACESSÍVEL	12
<b>6</b>	<b>CÂMARA DA SAÚDE</b>	13
6.1	FINALIZAÇÃO DOS RELATÓRIOS	13
<b>7</b>	<b>CÂMARA DE OBRAS</b>	14
7.1	AMPLIAÇÃO OLÍVIO RECCO	14
7.2	CALÇADA CELESTE RECCO	15
7.3	ESCOLA BIAZIO MARAGNO	16
7.4	GALPÃO CORPO DE BOMBEIROS	17
7.5	QUADRA VILA RICA	18
7.6	MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ANTÔNIO GONÇALVES DE SOUZA	20
7.7	RUA LUIZ CASAGRANDE	21
7.8	RUA LINHA BARRACÃO	22
7.9	ACADEMIAS AO AR LIVRE	23
7.10	ESTUDO DA RUA XX DE MAIO	24
<b>8</b>	<b>INVENTARIO DE OFÍCIOS</b>	25
<b>9</b>	<b>REUNIÕES DO QUADRIMESTRE</b>	27
<b>10</b>	<b>FINANCEIRO</b>	27

# 1 PODER EXECUTIVO

## 1.1 TCU CONTRATOS

O observatório Social do Brasil - Morro da Fumaça participou de um projeto com o Tribunal de Contas da União (TCU). O Projeto dividido em duas etapas teve como o intuito na primeira fase analisar a transparência dos municípios, e na segunda, questões relacionadas a contratos e contratações por parte do município.

O projeto após julgado transformou-se em um acordo e será encaminhado às prefeituras e aos órgãos de controle.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 015.812/2018-9

### ACÓRDÃO Nº 2868/2018 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 015.812/2018-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto: Levantamento.
3. Interessados/Responsáveis:
  - 3.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992)
  - 3.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992).
4. Órgãos/Entidades: Prefeitura Municipal de Araguaína - TO; Prefeitura Municipal de Araruama - RJ; Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand - PR; Prefeitura Municipal de Barreiras - BA; Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves - RS; Prefeitura Municipal de Caçador - SC; Prefeitura Municipal de Cáceres - MT; Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS; Prefeitura Municipal de Campo Largo - PR; Prefeitura Municipal de Campo Mourão - PR; Prefeitura Municipal de Cascavel - PR; Prefeitura Municipal de Chapecó - SC; Prefeitura Municipal de Criciúma - SC; Prefeitura Municipal de Curitiba - PR; Prefeitura Municipal de Erechim - RS; Prefeitura Municipal de Farroupilha - RS; Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu - PR; Prefeitura Municipal de Franca - SP; Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - PR; Prefeitura Municipal de Guaíba - RS; Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR; Prefeitura Municipal de Imbituba - SC; Prefeitura Municipal de Indaial - SC; Prefeitura Municipal de Irati - PR; Prefeitura Municipal de Itapeva - SP; Prefeitura Municipal de Jacaréi - SP; Prefeitura Municipal de Jequié - BA; Prefeitura Municipal de Joinville - SC; Prefeitura Municipal de Jundiá - SP; Prefeitura Municipal de Lages - SC; Prefeitura Municipal de Limeira - SP; Prefeitura Municipal de Lins - SP; Prefeitura Municipal de Mandaguari - PR; Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon - PR; Prefeitura Municipal de Matinhos - PR; Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça - SC; Prefeitura Municipal de Navegantes - SC; Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS; Prefeitura

## 1.2 ESTUDO DAS CASAS LOCADAS

Ao acompanhar os gastos descritos no Portal da Transparência foram identificados gastos desde o ano de 2011 com alugueis de casas para famílias desabrigadas vítimas de um deslizamento de terra.

Iniciou-se um estudo para verificar se de fato as casas eram habitadas pelas vítimas do deslizamento e se as moradias eram dignas. O que foi constatado que sim.

No entanto, no decorrer do estudo verificou-se a existência de um Termo de Ajustamento de Conduta, que tratava do tema. A prefeitura informou que desconhecia o TAC, então o Observatório solicitou cópia do mesmo ao Ministério Público. De posse das copias constatou-se que o município não cumpriu o respectivo TAC, onde deveria ter providenciado moradias definitivas às famílias.

O Ministério Público e atual administração foram cientificados do ocorrido e estamos monitorando as medidas.

Nome do Contratado	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
LUCIANO	R\$ 6.600,00							
JAQUELINE	R\$ 7.440,00	R\$ 6.668,00	R\$ 7.410,00	R\$ 6.840,00	R\$ 6.420,00	R\$ 6.024,00		R\$ 465,00
FABIO	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 6.490,00					
MARLENE	R\$ 7.524,00	R\$ 7.524,00	R\$ 3.075,00					
MARLI MROSKOVSKI RAICK			R\$ 6.526,00	R\$ 6.024,00	R\$ 5.760,00	R\$ 5.400,00		R\$ 4.980,00
DEIVID THOMAZ LUIZ		R\$ 7.150,00	R\$ 8.450,00					
CLAUDIOZIR PEREIRA DIAS			R\$ 6.630,00	R\$ 6.120,00	R\$ 5.760,00	R\$ 4.750,00		R\$ 150,00
PAULINA KREHOSKI MARCELINO								R\$ 1.750,00
	R\$ 28.764,00	R\$ 28.542,00	R\$ 38.581,00	R\$ 18.984,00	R\$ 17.940,00	R\$ 16.174,00		R\$ 7.345,00
<b>Total:</b>	R\$ 156.330,00							

## 1.3 ESTUDO GASTOS DA PREFEITURA COM INFORMÁTICA

Foi realizado um estudo referente aos gastos com informática da prefeitura municipal de Morro da Fumaça, no ano de 2018. Apurou-se que há um valor expressivo de gastos com tal finalidade. Munidos dessas informações continuaremos a monitorar os valores visando sugerir formas de diminuir a respectiva despesa.

FAVORECIDO	VALOR
ANGELO DEMO - ME	R\$ 67.986,62
CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS	R\$ 14.304,48
CLONIX INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 906,56
CLONIX INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 23.400,00
COMP1 INFORMÁTICA LTDA - EPP	R\$ 12.838,60
CONSÓCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	R\$ 9.455,00
E-GRAPHIC DESIGN ELETRÔNICO LTDA	R\$ 2.047,00
GD INFORMÁTICA LTDA	R\$ 4.075,20
GIGABYTE TECNOLOGIA ME	R\$ 6.540,06
GOLD COMPUTADORES LTDA	R\$ 18.863,33
INNO INFORMÁTICA LTDA	R\$ 5.107,00
INPUT SERVICE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 1.190,00
LOJAS ADELINO LTDA	R\$ 7.445,00
MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 378,00
MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 1.236,00
PEPINHA INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 267,00
PERFORM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	R\$ 2.262,62
SECUREDATA INFORMATICA LTDA ME	R\$ 4.940,00
VTECH SOLUÇÕES EM T.I LTDA - ME	R\$ 1.458,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 184.700,47</b>

#### 1.4 ANÁLISE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Está sendo analisado o Portal da Transparência do município com uma metodologia que visa identificar se os pressupostos legais descritos na LAI estão sendo cumpridos pelo município de Morro da Fumaça.


Observatório SOCIAL DO BRASIL		CHECK-LIST - ANÁLISE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA						
Prefeitura (X)		Município: MORRO DA FUMAÇA						
Câmara de Vereadores ( )		Data da análise:	14/11/2018		Responsável:	JOÃO VITOR FRATOMI		
DETALHAMENTO DAS DESPESAS								
QUESTÃO	DISPOSITIVO LEGAL	S	N	NA	ORIENTAÇÃO	OBSERVAÇÕES	SUGESTÃO DE MELHORIA	
1	Data da despesa	LRF (art. 48-A, inc. I); Decreto 7.185/2010 (Art. 2º, §2º, inc. II)	X			A informação deve possibilitar o acompanhamento da publicação das despesas em tempo real (até a primeira dia útil subsequente à data da requisição contábil no respectivo sistema).		POSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS EM ORDEM CRONOLÓGICA
2	Número e valor do empenho, liquidação e pagamento	LRF (art. 48-A, inc. I); Decreto 7.185/2010 (Art. 7º, inc. I, alínea a); Lei nº 12.527/11 (Art. 5º e art. 8º, §1º, inc. III)	X			Detalhar as despesas.		
3	Número de processo da execução	LRF (art. 48-A, inc. I); Decreto 7.185/2010 (Art. 7º, inc. I, alínea b)		X		Quando for a cara, deve-se publicar a informação.		
4	Classificação orçamentária	LRF (art. 48-A, inc. I); Decreto 7.185/2010 (Art. 7º, inc. I, alínea c)	X			Deve especificar a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e o fonte das recursos que financiaram a ação.		
5	Identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento	LRF (art. 48-A, inc. I); Decreto 7.185/2010 (Art. 7º, inc. I, alínea d)	X			Deve ocorrer inclusive no detalhamento da operação, independente da execução orçamentária, com a devida identificação do CPF e CNPJ das pessoas beneficiárias.		
6	Procedimento licitatório realizado	LRF (art. 48-A, inc. I); Decreto 7.185/2010 (Art. 7º, inc. I, alínea e)	X			Divulgação do procedimento licitatório, bem como, quando for a cara, a sua disponibilidade ou inexistência com a número da correspondente processo.		
7	Descrição do bem fornecido ou serviço prestado	LRF (art. 48-A, inc. I); Decreto 7.185/2010 (Art. 7º, inc. I, alínea f)	X					

## 1.5 LICITAÇÕES


O Observatório Monitora todos os editais de licitações e acompanha *in locu* a maior parte dos certames. Segue abaixo os valores obtidos no quadrimestre:



### Quantidade de Licitações



### Quantidade de Participantes



## 2 CÂMARA DO PODER LEGISLATIVO

### 2.1 MONITILEGIS

O Software Monitilegis vem sendo aprimorado pelo Observatório Social do Brasil, nesse quadrimestre foram atualizadas algumas informações, juntamente com a correção de inconformidades do sistema. Estamos aguardando o retorno dos dados inseridos para a verificação final das informações, e posteriormente apresentação dos dados aos vereadores.




Olá Morro da Fumaça, seja bem-vindo(a)!  
Estamos no Período Legislativo de 2017 a 2020.




### 2.2 MONITORAMENTO DOS GASTOS

No corrente ano os gastos do legislativo municipal foram monitorados pelo Observatório. Bem como a devolução dos valores não gastos ao poder executivo municipal.

## Gastos da câmara nos meses de janeiro a novembro de 2018



## Comparativo entre gastos da câmara nos ano de 2017 e 2018



1

<sup>1</sup> Os dados referentes a dezembro de 2018 ainda não foram fechados devido ao fato deste relatório ter sido elaborado em novembro do respectivo ano.

## 2.3 DEVOLUÇÃO DOS VALORES

O Observatório se fez presente na cerimônia de devolução de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) do poder legislativo ao poder executivo. O valor decorre das economias feitas pela Câmara de Vereadores no ano de 2018. A economia foi uma reivindicação do Observatório Social do Brasil - Morro da Fumaça em parceria com a sociedade Fumacense.




## 2.4 ESTUDO DOS TRIÊNIOS

Foi realizado um estudo referente aos triênios pagos aos servidores públicos do município de Morro da Fumaça. O estudo constatou que em alguns anos o montante do valor despendido para o pagamento desta gratificação poderá comprometer o percentual da folha de pagamento.

O estudo foi apresentado em uma reunião ao Senhor Prefeito e aos vereadores que foram à reunião, sendo que todos foram convidados e sugerido a colocação de um limite no percentual dessa gratificação. Até

o presente momento nenhuma medida foi tomada em relação ao assunto.



## 2.5 FISCAIS DE PROVA

O município realizou processo seletivo por meio de provas para ocupação dos cargos vagos em inúmeros setores do município. Os voluntários do OSMF atuaram como fiscais de provas, visando assegurar a imparcialidade e a integridade da aplicação das provas.

## 3 SANEAMENTO

Com a instalação da Morro da Fumaça Saneamento o Observatório vem buscando aprimorar seus conhecimentos no assunto para poder acompanhar o emprego dos recursos públicos neste ente. Com isso foram realizadas duas reuniões uma com a responsável pela empresa Atlantis Saneamento que está operando por meio de um contrato emergencial os trabalhos, e o com o Diretor da Morro da Fumaça Saneamento.

Na reunião os voluntários conseguiram compreender o funcionamento do setor e a partir de 2019 intensificará o acompanhamento.

## 4 CÂMARA DE EDUCAÇÃO

### 4.1 OBSERVATÓRIO MIRIM

No respectivo quadrimestre o Projeto Observatório Mirim 2018 foi finalizado. Todas as escolas participantes do projeto foram visitadas, aplicando-se questionário às diretoras, merendeiras e alunos participantes.

Os questionários tinham o intuito verificar se o projeto atingiu os objetivos propostos, bem como identificar melhorias para o próximo ano. As crianças foram presenteadas com uma lupa como forma de incentivo a continuarem a fiscalizar os recursos públicos.



### 4.2 INDICADORES DA EDUCAÇÃO


Foram realizados comparativos do índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB), nos municípios integrantes a associação da região carbonífera (AMREC). Bem como um panorama dos indicadores

socioeconômicos do município de Morro da Fumaça em paralelo com os indicadores do IDEB.

Essa avaliação integra um estudo maior de análise da educação no município.

Município	Número de habitantes (2017)	PIB (2015)	Renda Per Capita (2015)	IDHM (2010)	Coefficiente de Gini da renda domiciliar per capita (2010)
Baln. Rincão	12.403	R\$ 183.798,44	R\$ 15.293,60	-	-
Cocal do Sul	16.446	R\$ 600.903,93	R\$ 37.193,86	0,780	0,3806
Criciúma	211.369	R\$ 6.935.755,11	R\$ 33.519,34	0,788	0,4870
Forquilha	25.988	R\$ 733.330,64	R\$ 29.182,64	0,753	0,4569
Içara	54.845	R\$ 1.719.471,53	R\$ 32.354,34	0,741	0,4153
Lauro Muller	15.149	R\$ 276.413,17	R\$ 18.432,46	0,735	0,3843
Morro da Fumaça	17.532	R\$ 622.568,48	R\$ 36.168,51	0,738	0,3616
Nova Veneza	14.837	R\$ 625.473,94	R\$ 43.225,57	0,768	0,4022
Orleans	22.723	R\$ 825.618,01	R\$ 36.777,50	0,755	0,4717
Siderópolis	13.870	R\$ 484.133,94	R\$ 35.374,39	0,774	0,4035
Treviso	3.863	R\$ 245.374,13	R\$ 64.828,04	0,774	0,3475
Urussanga	21.177	R\$ 732.852,49	R\$ 34.892,75	0,772	0,4082


#### IDEB X PIB



## 5 PROJETOS DE EXTENSÃO

### 5.1 CIDADANIA VERDE

O projeto de extensão em parceria com o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC está em andamento. O projeto foi dividido em algumas fases e a primeira visa estruturar a possibilidade da adoção das rótulas por entes privados.



### 5.2 OBSERVATÓRIO ACESSÍVEL

O Projeto Observatório Acessível destina-se a uma análise de acessibilidade das escolas da rede pública Municipal de Morro da Fumaça, onde será entregue um dossiê com a análise e sugestões de melhorias de cada escola.

Duas escolas já foram analisadas, uma delas está em fase de construção E.E.B.M. Biazio Maragno e a outra E.E.B.M. Maurina de Souza


Patrício passará por reformas nas férias escolares, ou seja, ambas escolas apresentam possibilidades de modificações.



## 6 CÂMARA DA SAÚDE

### 6.1 FINALIZAÇÃO DOS RELATÓRIOS

Neste quadrimestre a câmara da saúde concentrou suas atividades em finalizar os relatórios das visitas realizadas em todas as unidades de saúde do Município de Morro da Fumaça. Além da finalização dos relatórios foi produzido um vídeo síntese, sendo esta a forma escolhida para a apresentação dos resultados.



## **7 CÂMARA DE OBRAS**

### **7.1 AMPLIAÇÃO OLÍVIO RECCO**

Em visita técnica à ampliação que está sendo executada, solicitou-se à prefeitura que seja executado barreiras que impeça a entrada de crianças no âmbito de construção e também que a empresa responsável pela execução da obra seja atendida para o uso de EPIs. Essas medidas devem ser tomadas para assegurar uma boa segurança dos trabalhadores e dos estudantes que transitam em torno da ampliação.

Solicitou-se também que seja executado as contra-vergas em vãos de janelas e que as vigas baldrame recebam a correta impermeabilização. Esses critérios são de suma importância para garantir o desempenho correto da construção e seguir as boas práticas construtivas.



## 7.2 CALÇADA CELESTE RECCO

Por meio da visita realizada no dia 20 de setembro, verificou-se que quase toda a parte de concreto da calçada (que estava bastante deteriorado) havia sido retirado, deixando apenas os pisos táteis. Constatou-se então que os mesmos não seriam modificados, o que seria contraditório, pois os mesmos encontravam-se irregulares.


Buscou-se informar à Secretaria de Infraestrutura de Morro da Fumaça que ao longo do trecho em que estava sendo reconstruído havia pisos táteis incorretos e que seria plausível proceder a troca dos mesmos antes que a calçada fosse novamente concretada.

Este pedido foi atendido de imediato pelo Sr. Secretário juntamente com sua equipe técnica e pode-se verificar em visita realizada no dia 27 de setembro que os pisos táteis foram realmente ajustados ao que rege a NBR 9050:2015.



### 7.3 ESCOLA BIAZIO MARAGNO

A respectiva obra vem sendo acompanhada semanalmente, onde relata-se o andamento da obra e solicita-se alterações em caso de verificação de irregularidades. Até o presente momento foi solicitado à Secretaria de Infraestrutura que a empresa executora seja notificada para proceder com o fornecimento dos devidos equipamentos de proteção individuais e coletivos, visando a segurança dos trabalhadores e da população.



#### 7.4 GALPÃO CORPO DE BOMBEIROS

A respectiva obra está sendo monitorada desde seu início, onde inúmeras vezes foi necessário oficiar o poder executivo em decorrência dos atrasos e irregularidades na obra em especial nas vigas baldrame, principalmente nos extremos das vigas e nas alças de içamento, e nos prazos de conclusão da obra.





## 7.5 QUADRA VILA RICA

Esta obra também foi acompanhada desde o seu início. Encaminhou-se um estudo à Secretaria de Infraestrutura informando as prováveis causas das manifestações patológicas juntamente com sugestões para forma adequada de recuperação dos defeitos. Infelizmente a quadra foi inaugurada já apresentando manifestações patológicas.



Trincas e fissuras




Delaminações

Má aderência de pintura




Equipamentos danificados



#### 7.6 MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ANTÔNIO GONÇALVES DE SOUZA

Esta obra se fez necessária para dar suporte a obra de pavimentação da respectiva rua. Inúmeras visitas foram feitas ao local. A construção proporciona ferragens expostas não apresentando qualquer dispositivo para a proteção contra a perfuração caso alguém caia sobre os vergalhões, indo contra o item 18.8.5 da NR-18. Salienta-se que no momento da visita realizada no dia 27 de setembro havia crianças brincando no local, correndo grande risco de graves acidentes.



## 7.7 RUA LUIZ CASAGRANDE

Para proceder a drenagem, foram instaladas bocas de lobo em contorno da rodovia. Entretanto, as mesmas encontram-se sem tampa adequada, dispendo de pallets no lugar de tampas de concreto pré-fabricado, pode-se notar também que alguns pallets estão com pregos expostos, colocando em risco a integridade dos cidadãos que transitam pelo local.



## 7.8 RUA LINHA BARRACÃO

Munidos de reclamações pertinentes à um defeito na pavimentação da Rua Linha Barracão, o Observatório Social do Brasil – Morro da Fumaça realizou uma visita técnica para averiguar os motivos decorrentes do defeito que os cidadãos vêm se queixando.

No local, pode-se perceber que o defeito apresentado procedeu-se devido a ocorrência da erosão do solo de suporte do pavimento, ocasionado pela falha na drenagem. Após a análise foram solicitadas correções a prefeitura, as quais foram atendidas no dia seguinte.





## 7.9 ACADEMIAS AO AR LIVRE

Realizou-se uma análise de oito academias ao ar livre instaladas no município, afim de verificar o estado de conservação das mesmas. Ao final do estudo constatou-se que a grande maioria das academias ao ar livre do Município de Morro da Fumaça encontra-se em estado deplorável, constatando completo abandono.

As manifestações patológicas mais comuns entre os equipamentos constituintes das academias é a corrosão. O processo de revitalização das academias deve começar pela academia localizada no Bairro de Costa (ao lado da APAE), e por último, a academia do Bairro Linha Cabral (ao lado da UBS Henrique Cizewski).





## 7.10 ESTUDO DA RUA XX DE MAIO

Ao analisar a obra de revitalização da Rua XX de Maio percebeu-se que a obra já foi entregue, no entanto, a mesma apresenta inúmeras irregularidades e divergências com o projetado principalmente do quesito de acessibilidade.

Sendo que o item “acessibilidade” é essencial para garantir a segurança e integridade física de pessoas com necessidades especiais ou de mobilidade reduzida, assegurando assim o direito de ir e vir, e ainda de usufruir dos mesmos ambientes que uma pessoa sem necessidade

especial. O poder executivo foi oficiado para sanar as muitas inconsistências encontradas.



## 8 INVENTARIO DE OFÍCIOS

N ofício enviado	Destinatário	Solicitação
88/2018	Prefeito	Entrega Relatório Creche
89/2018	Prefeito	Solicita notas caminhão pipa
90/2018	Secretário de saúde	Solicita explicações licitação auditoria
91/2018	Prefeito	Encaminha estudo merenda
92/2018	Secretaria de educação	Logística merenda
93/2018	Prefeito	Encaminha estudo rua Antônio Gonçalves
94/2018	Secretário de obras	Cobra atitude
95/2018	Prefeito	TCU pedido de informação A
96/2018	Prefeito	TCU pedido de informação B
97/2018	Prefeito	TCU pedido de informação C
98/2018	Prefeito	TCU pedido de informação D
99/2018	Prefeito	TCU pedido de informação E
100/2018	Prefeito	TCU pedido de informação G
101/2018	Prefeito	TCU pedido de informação H
102/2018	Responsável pelo transporte	Entrega relatório ônibus
103/2018	Prefeito	Encaminha estudo Rua João de Rochi
104/2018	Secretário de Obras	Encaminha estudo Rua João de Rochi
105/2018	Câmara	Solicita notas fiscais
106/2018	Câmara	Convite apresentação triênio

107/2018	Prefeito	Convite apresentação triênio
108/2018	Vice-prefeito	Convite apresentação triênio
108/2018	Prefeito	Entrega estudo das casas locadas
109/2018	Câmara	Solicita valor juros
110/2018	Atlantis	Solicita reunião e relatório
111/2018	Prefeito	Medidas tomadas casas locadas
112/2018	Prefeito	Cobra ofícios vencidos
113/2018	Prefeito	Entrega estudo triênio
114/2018	Câmara	Entrega estudo triênio
115/2018	Compras	Solicita reunião
116/2018	Obras	Entrega estudo da Rua Luiz Casagrande
117/2018	Câmara	Entrega estudo rua Luiz Casagrande
118/2018	Prefeito	Entrega estudo rua Luiz Casagrande
119/2018	Secretário de saúde	Solicita lista de espera
120/2018	Secretario Obras	Solicita projetos
121/2018	Secretario Obras	Solicita intervenção na rua L.C
122/2018	Secretario Obras	Entrega relatório Bombeiros
123/2018	Secretaria Educação	Solicita metas IDEB
124/2018	Secretario Obras	Entrega relatório XX de Maio
125/2018	Secretario Obras	Responde oficio Obra Bombeiros
126/2018		
127/2018	Prefeito	Solicita dados PAD Medico
128/2018	Prefeito	Solicita dados Recursos devolvidos
129/2018	Prefeito	Entrega pedido não inauguração da quadra
130/2018	Secretario Obras	Relatório escola Biazio Margno
131/2018	Presidente APP Olivio Recco	Relatório obra da escola Olivio Recco
132/2018	Secretario Obras	Entrega pedido não inauguração da quadra
133/2018	Secretario Obras	Entrega andamento obra escola Olivio Recco
134/2018	Prefeito	Solicita resposta ofícios da saúde
134/2018	Secretario Obras	Solicita reparos na rua Linha Barracão
135/2018	Secretário de Obras	Entrega relatório Rua linha Barracão
136/2018	Prefeito	Especifica obra referente oficio 125
137/2018	Prefeito	Solicita providencia nas escolas referentes pássaros
138/2018	Prefeito	Entrega Diagnostico das Escolas
139/2018	Câmara	Solicita valores dos recursos
140/2018	Prefeito	Solicita informações academias ao ar livre
141/2018	Vereador Miguel	Solicita valores dos recursos angariados
142/2018	Vereador Alisson	Solicita valores dos recursos angariados
143/2018	Vereador Antônio	Solicita valores dos recursos angariados
144/2018	Vereador Dilanio	Solicita valores dos recursos angariados
145/2018	Vereador Edivaldo	Solicita valores dos recursos angariados
146/2018	Vereador Jerson	Solicita valores dos recursos angariados
147/2018	Vereador Calita	Solicita valores dos recursos angariados

148/2018	Vereador Mundi	Solicita valores dos recursos angariados
149/2018	Vereador Tiago	Solicita valores dos recursos angariados
150/2018	Prefeito	Entrega Projeto Rotulas
151/2018	Secretaria de Obras	Entrega relatório Escola Olívio Recco

## 9 REUNIÕES DO QUADRIMESTRE

DATA	TEMA	LOCAL	PARTICIPANTES
13/09	Apresentação Triênio	Prefeitura	Camila, Glauber, Zezo, Marcio
13/09	Voz única, 70 medidas contra corrupção	ACIC	Camila
20/09	Reunião Setor de Compras	OSBMF	
20/09	Apresentação quadrimestral Içara	Içara	Glauber
25/09	Reunião Atlantis	OSBMF	Glauber, Camila, Monica
02/10	Reunião Rogerio	OSMF	Camila, Glauber e Rogerio
15/10	Apresentação relatório quadrimestral	OSBMF	
06/11	Reunião Projeto Cidadania Verde	UNESC	Camila Glauber
07/11	Oficina sobre recursos	ACIC	João
20/11	Câmara devolução valores	Câmara de Vereadores	Glauber
28/11	Projeto Observatório Acessível	Escola Maurina	Camila e Glauber
06/12	Reunião Projeto Cidadania Verde	UNESC	Camila
18/12	Reunião com a Secretaria de Educação 2019	OSBMF	Camila e Jonas

## 10 FINANCEIRO

	Despesas	Receitas
Saldo quadrimestre anterior	R\$	- 1.720,23
Setembro	R\$ 5.264,03	R\$ 4.771,10
Outubro	R\$ 6.804,37	R\$ 6.151,90
Novembro	R\$ 6.195,71	R\$ 5.272,20
Dezembro	R\$5.585,50	R\$ 8.020,25 <sup>2</sup>
<b>Total:</b>	<b>R\$26.569,84</b>	<b>R\$ 24.215,45</b>
<b>Saldo final: R\$ - 2.354,39</b>		

<sup>2</sup> Nas receitas do mês de dezembro existe um valor referente ao ajuste de quadrimestres anteriores.

